

Harmonogram BO 2022r.

- **NABÓR wniosków**
16.05. - 30.05.2022
(15 dni od poniedziałku do poniedziałku)
- **WERYFIKACJA zgłoszonych projektów**
31.05. – 04.09.2022
 - karta weryfikacyjna
 - poprawki wnioskodawcy projektu (5 dni od momentu zawiadomienia)
 - odwołania (protest można złożyć do 7 dni w przypadku odrzucenia projektu)
 - rozpatrzenie protestu przez komisję, spotkania z wnioskodawcą
 - poinformowanie o wynikach rozpatrzenia protestu
- **OGŁOSZENIE list projektów pozytywnie i negatywnie zweryfikowanych**
05.09 – 11.09.2022
- **GŁOSOWANIE i promocja projektów przez Wnioskodawców**
12.09 – 26.09.2022
(od poniedziałku do poniedziałku)
- **WYNIKI Analiza i publikacja wyników głosowania**
27.09 - 17.10.2022
- **SKARBNIK**
19.10.2022r.

Akceptacja
Z up. PREZYDENTA MIASTA
Dawid Wacławczyk
ZASTĘPCA PREZYDENTA